

<b>GREMIUM :</b>	<b>RAT</b>
<b>SITZUNG AM :</b>	<b>22. September 2022</b>
<b>TOP :</b>	<b>I. 6.14.</b>
<b>VORLAGE :</b>	<b>0814/2022</b>
<b>BERATUNGSGEGENSTAND :</b>	<b>Villa Hohenhof – Rekonstruktion der historischen Gartenanlage Hier: Darstellung der Mehrbedarfe in Höhe von 765.429 €</b>

**Anfrage:**

Die Verwaltung erläutert im Detail, aus welchen Gründen es bei der Maßnahme Neubau eines Pavillons an der Grundschule Hestert zu Verzögerungen kommt. Darüber hinaus informiert die Verwaltung den Rat darüber, wann die Maßnahme umgesetzt wird und wie die Finanzierung des Neubaus trotz der jetzt vorgeschlagenen Umschichtung im Haushalt sichergestellt wird.

**Begründung:**

Im Doppelhaushalt 2022/23 wird die Investitionsmaßnahmen unter 5.000419 OGS Neubau Grundschule Hestert wie folgt aufgeführt:

Der alte Pavillon an der Grundschule Hestert ist angesichts des Alters- und Erhaltungszustandes abgängig und wird daher nicht mehr für schulische Zwecke genutzt. Angesichts steigender Schülerzahlen sowie zusätzliche Bedarfe der OGS ist nach Ratsbeschluss vom 23.05.2019 zur Vorlage 0467/2019 ein 2-geschossiger Neubau vorgesehen. Für Abriss und Neubau wurden für das 2022 411.400 € und für das Jahr 2023 1.645.600 € in den Haushalt eingestellt



Claus Rudel